

Apéndice A: Plantilla de Acta de Reunión

ACTA DE REUNIÓN — PROYECTO SAMO

Nº de acta	7
Tipo de reunión	Sprint 4 Planning
Fecha y hora	07-05-2026 12:00
Lugar / Canal	Campus Nord, aula d'estudis
Convocante	Albert Roca
Asistentes	Dani Álvarez, Joel Alfaro, Albert Roca, Pablo Chacón, Pau Escobar

1. Orden del día

Nº	Punto del orden del día	Tiempo asignado
1	Revisió de l'estat actual del projecte	15'
2	Definició d'objectius del Sprint 4	15'
3	Repartiment de tasques i entregables	20'
4	Revisió de riscos i limitacions	10'

2. Desarrollo y decisiones

Punto	Resumen de la discusión	Decisión adoptada
-------	-------------------------	-------------------

1	Es revisa l'estat del Sprint 3 i el dashboard v1 desenvolupat fins ara. L'equip comenta que el sistema ja disposa d'una demo funcional, però encara cal reforçar la part de modelització i simulació per fer el sistema més coherent amb el problema agrovoltaic real.	El Sprint 4 es focalitzarà en estabilització, modelització avançada, documentació final i preparació de la demo.
2	Es defineixen els objectius principals: • ampliar el backend amb simulació de reg, • incorporar formulació MDP, • implementar política RL offline, • entrenar el model LSTM, • preparar dashboard v2, • tancar la documentació tècnica i de gestió.	Prioritzar estabilitat del dashboard abans que integrar funcionalitats visuals experimentals.
3	Es reparteixen les tasques principals del sprint: • simulació de reg i datasets, • arquitectura RL i LSTM, • dashboard i visualització, • validació funcional, • documentació E07 i E09.	Mantenir l'organització incremental seguida als sprints anteriors i coordinar les integracions tècniques mitjançant revisions internes freqüents.
4	Es revisen riscos relacionats amb: • manca de dades reals de reg, • càrrega excessiva del dashboard, • datasets massa grans per GitHub, • possible sobreajust del model.	Documentar explícitament les simulacions i prioritzar la reproduïbilitat del sistema.

3. Acciones acordadas

ID	Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
----	--------	-------------	--------------	--------

A-021	Generar datasets simulats de reg	Pablo Chacón	Primera fase Sprint	Per fer
A-022	Implementar política RL offline	Joel Alfaro	Mitjà Sprint	Per fer
A-023	Entrenar i validar model LSTM	Dani Álvarez	Mitjà Sprint	Per fer
A-024	Revisar dashboard i UX	Pau Escobar i Albert Roca	Final Sprint	Per fer
A-025	Actualitzar documentació E07 i E09	Daniel Álvarez	Final Sprint	Per fer
A-026	Validar regles agronòmiques	Data Engineer	Final Sprint	Per fer

4. Próxima reunió

Fecha y hora	Lugar / Canal	Puntos previstos
12/05/2026	Campus Nord	Revisar entregables finals i preparar tancament del projecte.

Firma del convocante: Fecha: 07-05-2026

