

Apéndice A: Plantilla de Acta de Reunión

ACTA DE REUNIÓN — PROYECTO SAMO

Nº de acta	8
Tipo de reunión	Sprint 3 Review
Fecha y hora	12-05-2026 15:00
Lugar / Canal	Campus Nord, aula d'estudis
Convocante	Albert Roca
Asistentes	Dani Álvarez, Joel Alfaro, Albert Roca, Pablo Chacón, Pau Escobar

1. Orden del día

Nº	Punto del orden del día	Tiempo asignado
1	Revisió dels entregables finals	20'
2	Validació tècnica del sistema	15'
3	Revisió de riscos i limitacions finals	10'
4	Retrospectiva i lliçons apreses	15'

2. Desarrollo y decisiones

Punto	Resumen de la discusión	Decisión adoptada
1	Es revisen els entregables E06, E07, E08 i E09. El dashboard estable es considera funcional i preparat per a demostració.	Acceptar els entregables finals del Sprint 4 amb petites correccions de format i presentació.

	També es valida la documentació tècnica del sistema RL + LSTM.	
2	L'equip revisa: • simulació de reg, • model MDP, • política RL offline, • entrenament del LSTM, • reproduïbilitat del pipeline, • execució dels tests automatitzats.	Mantenir desacoblada la cinquena pestanya agronòmica per preservar estabilitat.
3	Es revisen els riscos principals: • interpretació incorrecta de dades simulades, • limitacions del model entrenat, • falta de validació agronòmica real, • estabilitat del dashboard.	Prioritzar aquests punts en el Sprint 4. .
4	Aspectes positius: • dashboard funcional, • bona organització de l'equip, • arquitectura tècnica més robusta del previst, • RL i LSTM integrats correctament. Aspectes a millorar: • detectar abans limitacions de dades, • integrar frontend de forma més incremental, • separar millor components experimentals.	Prioritzar estabilitat i documentació clara en futurs projectes similars.

3. Acciones acordadas

ID	Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
----	--------	-------------	--------------	--------

A-027	Preparar versió final de la presentació	Equip	Tancament projecte	Per fer
A-028	Revisar documentació final	Equip	Tancament projecte	Per fer
A-029	Organitzar repositori final	Equip	Tancament projecte	Per fer
A-030	Consolidar registre de riscos final	PM	Tancament projecte	Per fer

4. Próxima reunión

Fecha y hora	Lugar / Canal	Puntos previstos
14/05/2026	Campus Nord	Entrega definitiva i preparació de la defensa/demo final.

Firma del convocante: Fecha: 05/05/2026

