

Apéndice A: Plantilla de Acta de Reunión

ACTA DE REUNIÓN — PROYECTO SAMO

Nº de acta	6
Tipo de reunión	Sprint 3 Review
Fecha y hora	05-05-2026 15:00
Lugar / Canal	Campus Nord, aula d'estudis
Convocante	Albert Roca
Asistentes	Dani Álvarez, Joel Alfaro, Albert Roca, Pablo Chacón, Pau Escobar

1. Orden del día

Nº	Punto del orden del día	Tiempo asignado
1	Revisió del treball realitzat al Sprint 3	20'
2	Validació interna de l'entregable E05	15'
3	Revisió de limitacions i riscos	15'
4	Preparació de la presentació del Sprint 4	10'

2. Desarrollo y decisiones

Punto	Resumen de la discusión	Decisión adoptada
1	Es revisa el desenvolupament del Sprint 3, incloent la implementació completa del dashboard (E05), amb els diferents tabs, el motor de regles i el sistema d'alertes.	Es confirma que el sprint s'ha completat amb un alt grau d'execució (majoria de tasques completades).

2	L'equip revisa el dashboard funcional: • Correcta integració dels datasets del Sprint 2 • Funcionament del sistema de recomanació i alertes • Execució correcta del codi i dels tests	L'entregable es considera llest per ser presentat, amb petites millores de forma i documentació.
3	Es posen en comú les principals limitacions: • Ús de dades històriques (sense temps real) • Resolució temporal de 6h • Regles i umbrals no validats agronòmicament També es revisen riscos actius relacionats amb validació final i desplegament.	Prioritzar aquests punts en el Sprint 4. .
4	Es defineixen les línies principals del següent sprint: • Preparació de la demo final • Validació amb el client / expert • Millora de la documentació final	Enfocar el Sprint 4 a validació, presentació i tancament del projecte.

3. Acciones acordadas

ID	Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
A-017	Refinar dashboard (millores visuals i UX)	Equip	Inici Sprint 4	Pendent
A-018	Revisar i documentar limitacions	PM	Sprint 4	Pendent

A-019	Preparar presentació final	Equip	Sprint 4	Pendent
A-020	Preparar validació amb expert / client	Equip	Sprint 4	Pendent

4. Próxima reunión

Fecha y hora	Lugar / Canal	Puntos previstos
07/05/2026	Campus Nord	Definir tasques finals i organització del tancament del projecte

Firma del convocante: Fecha: 05/05/2026

