

Apéndice A: Plantilla de Acta de Reunión

ACTA DE REUNIÓN — PROYECTO SAMO

Nº de acta	3
Tipo de reunión	Sprint 2 Planning
Fecha y hora	22-04-2026 12:00
Lugar / Canal	Campus Nord, aula d'estudis
Convocante	Albert Roca
Asistentes	Dani Álvarez, Joel Alfaro, Albert Roca, Pablo Chacón, Pau Escobar

1. Orden del día

Nº	Punto del orden del día	Tiempo asignado
1	Definició de l'objectiu del Sprint 2	10'
2	Revisió del Sprint Backlog	20'
3	Assignació de tasques, planificació I Organització dels entregables (E03 i E04)	40'

2. Desarrollo y decisiones

Punto	Resumen de la discusión	Decisión adoptada
1	Es defineix com a objectiu principal del sprint el desenvolupament d'un model o conjunt de regles que permeti establir una política òptima de rotació de les plaques, tenint en compte tant la producció	Validar l'enfocament de modelització basat en les conclusions de l'EDA del Sprint 1.

Punto	Resumen de la discusión	Decisión adoptada
	energètica com el microclima del cultiu. També s'estableix com a objectiu específic (OE2) la identificació o estimació dels espais de recerca a partir de les dades disponibles. habilitats (EDA, documentació, presentació).	
2	Es revisen totes les tasques definides per al Sprint 2 (S2-00 a S2-07), incloent: • Definició del target i features • Preparació del dataset • Entrenament i avaluació de models • Extracció de regles interpretables • Redacció de l'informe (E03) i desenvolupament del codi (E04)	Es valida el backlog sense modificacions estructurals.
3	S'acorda mantenir la línia de treball del Sprint 1, amb una organització basada en: • Desenvolupament tècnic del model (ML Engineer) • Suport en interpretació i validació de resultats (Tech Lead) • Seguiment i gestió (PM) També es defineix una dinàmica de treball basada en dailys i entregues incrementals. Es defineixen els entregables del Sprint 2	Repartiment de tasques alineat amb els rols definits i planificació basada en el calendari del sprint. L'estructura dels entregables validada i alineada amb els objectius del projecte.

3. Acciones acordadas

ID	Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
ID	Acció	Responsable	Data límit	Estat
A-001	Definir target i features del model	ML Engineer	27-04-2026	Fet
A-002	Preparar dataset de modelització	ML Engineer	27-04-2026	Fet
A-003	Desenvolupar i validar models	ML Engineer	27-04-2026	En progrès
A-004	Extreure regles de rotació interpretables	ML Eng. / Tech Lead	27-04-2026	En progrès
A-005	Redactar informe E03 i codi E04	Equip	27-04-2026	Per fer
A-006	Actualitzar documentació i riscos	PM	27-04-2026	Per fer

4. Próxima reunión

Fecha y hora	Lugar / Canal	Puntos previstos
28-4-2026	Campus Nord	Presentació dels resultats del Sprint 2 (E03 i E04) i comprovació de l'estat del PowerPoint i seguiment de tasques

Firma del convocante: Fecha: 22-04-2026

Albert