

Apéndice A: Plantilla de Acta de Reunión

ACTA DE REUNIÓN — PROYECTO SAMO

Nº de acta	5
Tipo de reunión	Sprint 3 Planning
Fecha y hora	29-04-2026 12:00
Lugar / Canal	Campus Nord, aula d'estudis
Convocante	Albert Roca
Asistentes	Dani Álvarez, Joel Alfaro, Albert Roca, Pablo Chacón, Pau Escobar

1. Orden del día

Nº	Punto del orden del día	Tiempo asignado
1	Definició objectius sprint 3	10'
2	Revisió Sprint Backlog	20'
3	Disseny del dashboard	20'
4	Assignació de tasques	15'

2. Desarrollo y decisiones

Punto	Resumen de la discusión	Decisión adoptada
-------	-------------------------	-------------------

1	Es defineix com a objectiu principal el desenvolupament del Dashboard Operatiu v1 (E05), que ha de transformar els outputs del Sprint 2 en una interfície visual per a monitorització, recomanació i alertes.	Validar el dashboard com a següent pas natural després de la modelització.
2	Es revisen les tasques del Sprint 3, incloent: • Arquitectura del dashboard • Implementació de tabs • Integració de dades • Sistema de regles i alertes • Tests unitaris	Es valida el backlog amb una distribució per dies de treball.
3	Es defineix l'estructura del dashboard: • Tab 1: estat general (IEC, trackers, alertes) • Tab 2: sèries temporals • Tab 3: recomanació • Tab 4: alertes També es decideix separar la lògica de negoci de la visualització.	Arquitectura modular basada en Streamlit.
4	Es reparteixen les responsabilitats segons rols: • Data Engineer → càrrega i pipeline • ML Engineer → regles i lògica • Data Analyst → visualització • QA → validació	Organització alineada amb rols definits del projecte

3. Acciones acordadas

ID	Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
----	--------	-------------	--------------	--------

A-011	Definir arquitectura del dashboard	Tech Lead	Inici Sprint	Per fer
A-012	Preparar càrrega de dades	Data Engineer	Dia 1-2	Per fer
A-013	Implementar Tab 1	Data Analyst	Dia 2	Per fer
A-014	Implementar Tabs 2-4	Equip	Dia 3	Per fer
A-015	Desenvolupar motor de regles i alertes	ML Eng.	Dia 3-4	Per fer
A-016	Implementar tests unitaris	Data Engineer	Dia 4	Per fer

4. Próxima reunión

Fecha y hora	Lugar / Canal	Puntos previstos
05/05/2026	Campus Nord	Sprint Review i Validació del dashboard (E05)

Firma del convocante: Fecha: 28-04-2026

