

Apèndice A: Plantilla de Acta de Reunió

ACTA DE REUNIÓ — PROYECTO SAMO

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nº de acta     | 4                                                                 |
| Tipo de reunió | Sprint 4 Review                                                   |
| Fecha y hora   | 28-04-2026 15:00                                                  |
| Lugar / Canal  | Campus Nord, aula d'estudis                                       |
| Convocante     | Albert Roca                                                       |
| Asistentes     | Dani Álvarez, Joel Alfaro, Albert Roca, Pablo Chacón, Pau Escobar |

1. Orden del día

| Nº | Punto del orden del día                                      | Tiempo asignado |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Presentació dels resultats del Sprint 2                      | 20'             |
| 2  | Validació dels entregables (E03 i E04)                       | 15'             |
| 3  | Feedback del professor + revisió de riscos i següents passos | 15'             |

2. Desarrollo y decisiones

| Punto | Resumen de la discusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Decisión adoptada                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p>Es presenten els resultats del model desenvolupat per definir la política de rotació de les plaques, així com el procés seguit: definició del target, selecció de features, entrenament i validació dels models.</p> <p>També es mostren les regles interpretables derivades del model, orientades a facilitar la presa de decisions operatives.</p>                                                        | Es valida que el model compleix amb l'objectiu del sprint i que integra tant criteris energètics com microclimàtics. |
| 2     | <p>Es revisen els entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>E03:</b> Informe de política de rotació + model</li> <li>• <b>E04:</b> Codi del model</li> </ul> <p>Es comprova que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El model és coherent amb l'anàlisi del Sprint 1</li> <li>• Les regles de rotació són interpretables</li> <li>• El codi és executable i estructurat</li> </ul> | Entregables validats amb possibles millores menors a nivell de documentació.                                         |
| 3     | <p>Es recull feedback centrat en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claredat de les regles de rotació</li> <li>• Interpretabilitat del model</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | Incorporar el feedback en iteracions futures o documentar-lo com a millores proposades.                              |

| Punto | Resumen de la discusión                                                                                                                                         | Decisión adoptada |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibles millores en la validació dels resultats</li> <li>• Necessitat de considerar més escenaris o dades</li> </ul> |                   |

### 3. Acciones acordadas

| ID    | Acción                                                                        | Responsable                              | Fecha límite | Estado     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|
| A-006 | Incorporar millores al model segons feedback                                  | Dani Álvarez, Pablo Chacón i Albert Roca | 04-5-2026    | En progrés |
| A-007 | Refinar documentació de l'informe E03 + refinar documentació de l'informe E03 | Joel Alfaro i Pau Escobar                | 04-5-2026    | En progrés |
| A-008 | Preparar següent fase del projecte                                            | Tot l'equip                              | 04-5-2026    | Pendent    |

### 4. Próxima reunión

| Fecha y hora | Lugar / Canal | Puntos previstos |
|--------------|---------------|------------------|
| 28-4-2026    | Campus Nord   | Sprint 2         |

Firma del convocante: Fecha: 21-04-2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert', located below the text 'Firma del convocante:'.